

■子ども読書活動推進計画策定委員会スケジュール（予定）

令和2年6月22日版

年 度	月 日	内 容
令和2年	7月2日（木）	第1回策定委員会 委員委嘱、現計画・取組状況の説明、アンケート調査結果の説明、各委員の専門分野からの報告・課題提起
	8月 日（ ）	第2回策定委員会 基本的な方向性、重点的取り組み（学校図書館について）の検討 ※3年度予算教育部内検討
	9月 日（ ）	第3回策定委員会 基本的な方向性、重点的取り組み、事例参照 中間のまとめ案骨子案検討 ※概算要求検討
	11月 日（ ）	第4回策定委員会 重点的取り組み・各施策の検討 中間のまとめ案検討
	12月 日（ ）	第5回策定委員会 中間のまとめ案確認
令和3年	1月 日（ ）	パブリックコメント実施（教育委員会に報告） （事務局で実施）
	2月 日（ ）	第6回策定委員会 パブリックコメントの結果報告、取扱について 最終案の確認

*策定の進捗に応じて、追加で会議を開催する可能性がある。